
 

 

 

 

 

 

 

  

  

Guatemala, junio de 2020 

 
 
 
A quien interese. 
 

De acuerdo a la terminación anticipada del contrato, se realiza el respectivo informe pormenorizado 
de cada uno de los renglones de trabajo. El día jueves 11 de junio del presente año 2020, se realizó 
la supervisión correspondiente en el proyecto: Diseño y construcción de Trabajos 
Complementarios de la Delegación Aduanera, dentro de terminal ferroviaria Tecún Umán, 
Ayutla, San Marcos, FV-LO-11-2019 
 
Según requerimiento se procede a realizar un levantamiento de los trabajos ejecutados y verificar el 
estado actual de los mismos. 
 

 
Vista general de los trabajos realizados del proyecto: Trabajos Complementarios de la delegación 

aduanera dentro de terminal ferroviaria Tecún Umán, Ayutla, San Marcos. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Datos del Proyecto 
 

Trabajos complementarios de la delegación aduanera, dentro de terminal ferroviaria Tecún Umán, 
Ayutla, San Marcos 

FV-CO-11-2020 
 

Nombre del Proyecto: Trabajos complementarios de la Delegación Aduanera 

Dirección: Estación Ferroviaria Tecún Umán, Ayutla San Marcos Guatemala 
 
 
 

Ubicación del Proyecto 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

De acuerdo a los rubros según contrato suscrito entre Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A. se 

detallan a continuación los renglones de obra contratados y el estado actual en el que se reciben los 

trabajos. 

 

Renglones - Trabajos supervisados 
 
 

 
1 

 
TRABAJOS 

PRELIMINARES  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

1.1 

Limpieza, chapeo, tala de 
árboles existentes entre 

otros (190 metros 
cuadrados en total) 

81.90 m² 

 

X 

 
  

1.2 Conformación de terraplén 0.00 m² 

 
 
 

 
  

1.3 

Trazo, nivelación del 
terreno, estableciendo 

ejes de referencia, 
incluye: materiales, 

herramientas, equipo 
topográfico de precisión ( 

estación total y nivel), 
mano de obra topógrafos 
certificados (190 metros 

cuadrados en total) 

81.90 m² 

 
 
 
 

X 

 
  

  

1.4 
Conformación de sub-
rasante + laboratorio 

0.00 m² 

 
 

 
 

1.5 
Colocación y 

conformación de capa 
sub-base plataforma 

0.00 m² 

 
 
 

  

1.6 
Instalación provisional de 

agua 
0.00 unidad  

 
 

  
Existente 

 

1.7 
Instalación provisional de 

energía eléctrica 
0.00 unidad  

 
 

  
Existente 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
2 

 
EXCAVACIONES + 
CIMENTACIONES  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

2.1 Excavación estructural 42.00 m³ 

 

X 

 
  

2.2 
Compactación de 

excavación estructural 
71.00 m² 

 
 

X 

 
  

2.3 

Zapata tipo Z-1 
(0.70x0.70x0.30) Definir 

armado, incluye 3 pruebas 
de resistencia de concreto 

(7,14,28 días) 

15.00 Unidad  

 
 
 
 
 
 

X 

 
 SUPLEMENTARIO 
 
9 de las 15 zapatas 
son de 1.20 x 1.20 x 

0.30 metros, 
corroborando en el 

informe de 
supervisión 

elaborado en su 
momento, se 

confirma este dato. 
Se recomiendo 

dejar las reportadas 
por la empresa 

constructora de 15 
unidades de 0.70 x 
0.70 x 0.30 metros 

2.4 

Cimiento corrido C-C 
Definir armado, incluye 3 
pruebas de resistencia de 
concreto ( 7,14,28 días) 

71.00 ml 

 
X 

 
  

2.5 Solera de Humedad S-H 114.00 ml 

 
 

X 

 
  

2.6 
Levantado muro de 

cimentación 
0.14x0.19xo.39 

32.00 m² 

 
X 

 
  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
3 

 
MUROS, COLUMNAS, 

SOLERAS + 
ESTRUCTURA METALICA 

PRINCIPAL  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

3.1 Columna tipo C-1 74.00 ml 

 
X 

 

  

 

3.2 Columna tipo C-2 60.00 ml 

 
X 

 
 

3.3 Columna tipo C-3 66.00 ml 

 

X 

 
 

3.4 Viga V-1 0.00 ml 

 
 

 
 

No se realizó 
 

3.5 Solera de Humedad S-H 88.00 ml 

 
 

X 

 
 

3.6 
Levantado de muro de 

0.14x0.19x0.39 
208.50 m² 

 
X 

 
 

3.7 Solera Intermedia block U 0.00 ml 

 
 

  
No se realizó 

 

3.8 Solera Final 67.00 ml 

 

 
X 

 
 

 
 

 
 
 

3.9 Solera Mojinete 39.50 ml 

 
X 

  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
4 

 
ESTRUCTURA 

METÁLICA  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

4.1 

Suministro e instalación 
de columna metálica 
(definir sección) se 

deberá incluir pernos + 
platina 

0.00 Unidad 

 

 
 
 

 

  

 
 

No se realizó  

4.2 

Suministro e instalación 
de estructura metálica 

que incluye tijeras, porta 
laminas entre otros. 

3.00 Unidad 

 

X 

 
  

4.2 

Suministro e instalación 
de techo de estructura 
metálica, fabricada con 

costanera tipo "C" de 6x4 
para soporte de lámina 
troquelada calibre 26, 
color rojo, sujeta por 

tornillos de 1 1/2" punta 
de broca más sello con 

Sika Flex 1Ac color 
blanco. 

118.50 m² 

 
 

 
 
 

X 

 
  

4.3 
Instalación de capote 

lámina lisa blanco calibre 
26 

7.70 ml 

 

 
X 

 
  

4.4 

Suministro e instalación 
de canal pluvial de PVC 

color blanco tipo alto 
caudal 

15.40 ml 

 

 
X 

  

4.5 
Faldón en perímetro de 

techo (46 metros 
lineales) 

23.00 ml 

 

 
X 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
5 

 

ACABADO EN MUROS  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

5.1 Aplicación de repello 559.50 m² 

 
 

X 

  

5.2 
Aplicación de acabado 

tipo remolineado 
559.50 m² 

 

X 

  

5.3 
Aplicación de pintura en 

muros 
559.50 m² 

 
 

 
 
 

 

No se realizó 

 

5.4 
Aplicación de pintura 

anticorrosiva en perfiles 
de acero 

118.50 m² 

 
 

X 

  

5.5 
Aplicación de pìntura 
color gris grafico en 
estructura de acero 

118.50 m² 

 

X 

  

 
 

 
6 

 
ACABADO EN PISO  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

6.1 

Fundición de base de 
mezclón o torta de 
concreto para piso 

(61.90 es el total de 
metros cuadrados) 

23.40 m² 

 
 

X 

  
SUPLEMENTARIO 

 
En campo se 

midieron los metros 
cuadrados de 

fundición de entre 
piso, dando un total 

de 30.16 m2, se 
recomienda dejar los 

23.40 m2 que la 
empresa 

constructora reporta 

6.2 
Suministro e instalación 

de piso porcelanato 
0.00 m² 

 
 

  
No se realizó 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

6.3 
Suministro e instalación 
de piso antideslizante 

en área de baños 
0.00 m² 

 
 

  
No se realizó 

 

 
 
7 

 

ACABADO EN CIELO  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

7.1 

Suministro de cielo 
suspendido de fibra 
mineral formato de 

60x60cm 

0.00 m² 

 
 

 
 

 

No se realizó 
 
 

 
 
8 

 
PUERTAS Y 
VENTANAS 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

8.1 

Suministro de ventana 
de aluminio café tipo V-1 

+ instalación de vidrio 
claro de 6 mm 

3.00 Unidad 

   
 

No se realizó 
 

8.2 

Suministro de ventana 
de aluminio café tipo V-2 

+ instalación de vidrio 
claro de 6 mm 

2.00 Unidad 

   
 

No se realizó 
 

8.3 
Suministro e instalación 
de puerta de aluminio 
café tipo P1 una hoja 

8.00 Unidad 

   
 

No se realizó 
 

8.4 
Suministro e instalación 
de puerta de aluminio 
café tipo P2 una hoja 

1.00 Unidad 

   

 
No se realizó 

 

8.5 
Suministro e instalación 
de puerta de aluminio 
café tipo P3 una hoja 

5.00 Unidad 

   
 

No se realizó 
 

8.6 
Suministro e instalación 
de puerta de aluminio 
café tipo P4 una hoja 

3.00 Unidad 

   
 

No se realizó 
 

 
 
9 

 
ARTEFACTOS 
SANITARIOS  

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

9.1 
Suministro e instalación 

de inodoros blancos 
marca americana 

3.00 Unidad 

 
 

 
  
 

No se realizó  

9.2 
Suministro e instalación 
de lavamanos blancos 

marca americana 
3.00 Unidad 

 
 

 
  

No se realizó  

9.3 
Suministro e instalación 
de ducha kit completo 

2.00 Unidad 

 
 

  
 

No se realizó  

 
 

 
10 

 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

10.1 

Suministro de acometida 
eléctrica, incluye flipones 

y tierra física para 
tablero 

1.00 Unidad 

  
 

X 

 
No se realizó 

 

10.2 
Suministro e instalación 

de tablero eléctrico 
(calcular polos) 

1.00 Unidad 

 

X 

 

 
 

 
 

10.3 

Suministro e instalación 
de luminarias tipo 

reflector para exterior 
con sensor de 

movimiento (18 
unidades, se cobra un 

35%) 

3.50 Unidad 

  
 

X 

 
 

Únicamente 
entubado 

 

10.4 

Suministro e instalación 
de luminarias tipo 

lámpara Led de 2x2 para 
empotrar en cielo falso 

con 4 tubos 
fluorescentes (13 

unidades, se cobra un 
10%) 

1.10 Unidad 

  

 
X 

 
 

Únicamente 
entubado 

 

10.5 
Suministro e instalación 

de lámpara tipo 
campana industrial 200w 

3.00 Unidad 

  
 

X 

 
Únicamente 

entubado 
 

10.6 
Tomacorriente 110v (40 
unidades, se cobra un 

35%) 
11.00 Unidad 

  

 
X 

 
Únicamente 

entubado 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

10.7 
Tomacorriente 220 v (4 
unidades, se cobra un 

30%) 
0.60 Unidad 

  
X 

 
Únicamente 

entubado 
 

 
 

 
11 

 
INSTALACIONES 

HIDRAULICAS 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

11.1 

Suministro de circuito 
de agua potable (65 
metros lineales en 

total) 

30.00 ml 

 

X 

 
   

11.2 

Suministro e instalación 
de sistema de drenajes 
(50 metros lineales en 

total) 

35.00 ml 

 

X 

  

11.3 
Caja unión / registro 

para sistema de 
drenaje 

3.00 Unidad 

 
 

X 

  

11.4 
Suministro e instalación 

de bajadas de agua 
pluvial 

18.00 ml 

 

X 

  

11.5 
Caja unión para bajada 

de agua pluvial 
4.00 Unidad 

  

X 

  
 

No se realizó 
 

11.6 
Suministro e instalación 

de bajadas de agua 
pluviales 

18.00 ml 

  

X 

  

No se realizó 
 

11.6 

Suministro e instalación 
de reposaderas de 

4"x4" de acero 
inoxidable 

2.00 Unidad 

  

X 

  
 

No se realizó 
 

 
 

 
12 

 
INSTALACIONES 

ESPECIALES 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

12.1 
Suministro calculo e 

instalación de sistema de 
Aire Acondicionado 

4.00 Unidad 

  

X 

  
 

No se realizó  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

12.2 
Punto de Voz Entubado ( 
Tubo de 3/4") encajado y 

engillado 
5.00 Unidad 

  

X 

  

No se realizó 
 

12.3 

Punto de Red: Entubado 
(Tubo de 3/"), encajado y 

engillado. (No incluye 
cableado) 

10.00 
Unidad 

de 
CCTV 

  
 

X 

  
 

No se realizó 
 

12.4 

Punto de CCTV (cada 
punto debe contener 1 
tomacorriente 110v + 

ducto para cableado de 
Red) (15 unidades en 

total, se cobra un 60%) 

9.00 Unidad 

 

 
X 

  

 
Únicamente 

entubado 
 

 
 

 
13 

 
OTROS 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

 
FINALIZADO 

 
PENDIENTE 

 
OBSERVACIONES 

13.1 
Fundición torta de 

concreto para patio de 
Des estrés 

78.60 m² 

  

X 

  
 

No se realizó  

13.2 
Estacionamiento de 

Adoquín 
761.40 m² 

  

X 

  

No se realizó 
 

13.3 
Banquetas de 

Baldoquin + bordillo 
prefabricado 

384.00 m² 

  
 

X 

  
 

No se realizó 
 

13.4 
Muro de Malla 
Galvanizada 

68.50 ml 

  

X 

  
 

No se realizó 
 

13.5 
Muro Prefabricado + 2 

hiladas de Razor 
Ribbon 

40.50 ml 

  
 

X 

  

No se realizó 
 

13.6 Jardinización 97.00 m² 

  

X 

  
 

No se realizó 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

INFORME FOTOGRÁFICO 
RENGLONES DE TRABAJO EJECUTADOS 

 
 

Informe Fotográfico – 1.00 – Trabajos Preliminares 
 
 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Limpieza y chapero del terreno a intervenir en el área de perrera. 

Trazo, estaqueo y nivelación 

Excavación y zanjeo para zapatas y cimiento corrido. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Informe Fotográfico - 2.00 – Excavaciones + Cimentación 
 
 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Excavación y zanjeo para zapatas y cimiento corrido. 

Armado y fundición con concreto premezclado de 3000 PSI, realizado con concretera por 
colaboradoras de la empresa desarrolladora del proyecto de zapatas Z1 

Armado de columnas C1, C2 y C3 del edificio. 

Armado y fundición de cimiento corrido CC1. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Informe Fotográfico – 3.00 – Muros, columnas, soleras + 
Estructura Metálica 

 
 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Levantado de emplantillado con block de 0.14 x 0.19 x 0.39 metros 

Armado y fundición de solera hidrófuga 1 SH1  

Levantado y fundición de columnas C1, C2 y C3 hasta solera hidrófuga 2 

Armado y fundición de solera hidrófuga 2 SH2 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

Informe Fotográfico – 3.00 – Muros, columnas, soleras + 
Estructura Metálica 

 
 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Levantado de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 metros del edificio. 

Armado y fundición de solera intermedia 1  

Levantado y fundición de columnas C1, C2 y C3 hasta solera intermedia 2 

Armado y fundición de solera intermedia 2 

Armado y fundición de sillares y dinteles de ventanas del edificio. 

Armado y fundición de dinteles de puertas del edificio. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Informe Fotográfico – 3.00 – Muros, columnas, soleras + 
Estructura Metálica 

 
 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Levantado de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 metros del edificio. 

Armado y fundición de solera corona 

Levantado y fundición de columnas C1, C2 y C3 hasta solera corona del edificio. 

Armado y fundición de sillares y dinteles de ventanas del edificio. 

Armado y fundición de dinteles de puertas del edificio. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

Informe Fotográfico – 5.00 – Acabado en muros 
 
 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Levantado de block de 0.14 x 0.19 x 0.39 metros para la elaboración de los mojinetes del edificio. 

Armado y fundición de solera corona de los mojinetes 

Levantado y fundición de columnas C1, C2 y C3 hasta solera corona de los mojinetes del 
edificio. 

Armado y fundición de sillares y dinteles de ventanas del edificio. 

Armado y fundición de dinteles de puertas del edificio. 

Primera capa de acabado en pareces con repello estructural. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Informe Fotográfico – 4.00 – Estructura metálica y – 5.00 – 
Acabado en Muros 

 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Repellado como primera capa de acabado en las paredes interiores y exteriores del edificio. 

Tallado con repello de cada una de las puertas y ventanas del edificio. 

Instalación de estructura metálica tubular pintada de color gris anticorrosivo. 

Instalación de costaneras pintadas de color gris anticorrosivo por encimas de las tijeras 
metálicas tubulares y mojinetes del edificio. 

Relleno estructural en interior del edificio compactado con selecto @ 0.15 metros. 

Instalación de todo el tubo ducto para instalaciones de fuerza. 

Fundición de entrepiso con concreto premezclado de 3000 PSI, con concretera en una 
proporción de 1:2:3   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Informe Fotográfico – 4.00 – Estructura metálica, – 5.00 – 
Acabado en Muros, -10.00 - instalaciones Eléctricas, -11.00- 

Instalaciones Hidráulicos, 
 
 

Se supervisaron los siguientes trabajos simultáneos: 

Elaboración de cajas de unión con sus respectivas tapaderas 

Relleno estructural en interior del edificio compactado con selecto @ 0.15 metros. 

Instalación de todo el tubo ducto para instalaciones de fuerza. 

Fundición de entrepiso con concreto premezclado de 3000 PSI, con concretera en una proporción 
de 1:2:3, específicamente en las 2 habitaciones y servicios sanitarios del inmueble, un total de 30.23 
metros cuadrados. 

Aplicación de Acabado de mono capa blanco como acabado final. 

Instalación de estructura de faldón perimetral. 

Instalación de tubería hidráulica, sanitaria-pluvial y eléctrica (iluminación y fuerza) 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

 

 

Departamento de Proyectos  

Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A. 

 
  
 


